

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.10.2011
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov**

zo dňa 29.03.2012

Objednávateľ:

Názov: Obec Ďapalovce
Sídlo: Obecný úrad Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce
IČO: 00 332 321
DIČ: 2020640941
Konajúci: Ing. Ján Cmár - starosta
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 20526632/0200
Telefón: 057 / 488 07 12
E-mail: obecdapalovce@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov: KLAMP-STAV, s.r.o.
Sídlo: Košická 32, 080 01 Prešov
IČO: 36 797 430
DIČ: 2022411622
V zastúpení: Ing. Juraj Gožo
Osoby jednat'
 vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Gožo
 vo veciach technických: Ing. Juraj Gožo
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 0504187446/0900
Telefón: 0907915081

Tento dodatok mení článok **Čl. 3. Cena** v odseku 2. Z pôvodného znenia

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za stavebné práce	9 394,80 EUR
DPH 20 %	1 878,96 EUR
Cena spolu vrátane DPH	11 273,76 EUR

na nové znenie

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za stavebné práce

8 855,13 EUR

DPH 20 %

1 771,02 EUR

Cena spolu vrátane DPH

10 626,15 EUR

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú bez zmeny.



Juraj
V Ďapalovciach dňa: 29. 03. 2012

Za objednávateľa:

Obec Ďapalovce
Ing. Ján Cmár
starosta obce

KLAMP-STAV, s.r.o.
Košická 32, 080 01 Prešov
IČO: 36 797 430
IČ DPH: SK2022411622

Juraj Gožo
V Prešove dňa: 29. 03. 2012

Za zhotoviteľa:

KLAMP-STAV, s.r.o.
Ing. Juraj Gožo
konateľ

Príloha: - Špecifikácia skutočne vykonaných prác s rozdielmi v rozpočtových položkách

Príloha: špecifikácia skutočne vykonaných prác z rozdielmi rozpočtových položkách
"Druhy realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí SR 2011 Preventívne protipôvodňové úpravy v katastri obce Ďapalovce

Typ výdaju	Pôvodná cena	Nová cena	Rozdiel
Výkop vodotoku	236,08	235,77	-0,31
Výkop priekopy	1 105,02	1 059,71	-45,31
Uloženie sypaniny do násypov zhutnených	769,79	695,89	-73,9
Úprava pláne v násypoch	121,25	121,25	0
Svahovanie svahov v násype	1 038,87	930,23	-108,64
Opevnenie kameňom, prehrádzky	1 363,17	1 141,29	-221,88
Prehrádzky z guľatiny dl. 0,2 - 0,25 m	1 850,90	1 582,25	-268,65
Spevnenie kolmi s tyčoviny	508,68	509,76	1,08
Vodný majster	4 000,00	4 000,00	0
GPS zameranie	280,00	350,00	70
SPOLU	11 273,76	10 626,15	- 647,61

KLAMP-STAV, s.r.o.
 Košická 32. 080 01 Prešov
 IČO: 36 797 430
 IČ DPH: SK2022411622

